

Projektcontrolling – Partner der Projektleitung

Was wir Ihnen bieten ...

Das Projektmanagement steht für die Gesamtheit von Führung, Organisation sowie Techniken und Mittel zur Abwicklung eines Projektes.

Das Projektcontrolling umfasst einen großen Teil des Projektmanagements und bildet die Basis für die Entscheidungen des Projektleiters bezüglich der Steuerung des Projektes und für das Projektberichtswesen.

Dabei wird das Projekt als Ganzes betrachtet. Neben den primären Parametern

- Scope
- Kosten
- Termine
- Qualität

berücksichtigen wir auch die sekundären Einflüsse

- Aufbauorganisation
- Ablauforganisation
- Abwicklungskonzept
- Beschaffung / Verträge

für das Projektcontrolling.

Die Projekthinhalte werden bei Projektstart systematisch aufbereitet und damit kontroll- sowie steuerungs-fähig gemacht. Dadurch können die erfassten Ist-Werte mit den Plan- und Prognose-Werten über dem Projektverlauf abgeglichen werden.


Abgerundet mit einem effizienten, bedarfsorientierten Berichtswesen bietet das Projektcontrolling die Basis für eine kosten-, termin- und qualitätsoptimierte Projektsteuerung.

Ihr Nutzen ...

Durch Projektcontrolling wird eine transparente, effektive und nachvollziehbare Steuerung Ihres Projektes ermöglicht.

Ihnen als Auftraggeber, Ihrem Projektleiter und dem Projektausschuss liegen für anstehende Entscheidungen fundierte Analysen und Alternativvorschläge vor.

Ebenso sind Verantwortlichkeiten, Abläufe, Inhalte und Schnittstellen für alle Teammitglieder eindeutig geregelt, was zu einer hohen Motivation und Identifikation des Projektteams führt.




Unsere Methoden/Ausstattungen

Das Projektcontrolling wird nach einem verbindlichen „Handbuch Projektcontrolling“ durchgeführt.


Das „Handbuch Projektcontrolling“ bündelt bestehende Regelungen, Randbedingungen, Methoden und Tools für alle, die in Projekten Projektcontrollingaufgaben übernehmen. Hinterlegte Arbeitsanweisungen unterstützen bei der obligatorischen, projektspezifischen Umsetzung der Grundgedanken, Methoden und Techniken des Projektcontrollings.

Ausgetestete und praxiserprobte DV-Programme und Tools ergänzen unsere Ausstattung, um die geforderten Controllingfunktionen optimal umzusetzen.

Strukturiertes, durchgängiges Kostencontrolling und -reporting:



Kostengrafik (CI + EX):




Das Kostenberichtswesen wird abgerundet durch Kostenberichte, die bedarfsgerecht in verschiedenen Projektsichten (z.B. Teilprojekte, Leistungserbringer, Verantwortung, Kostenanschlag) strukturiert und in diversen Detaillierungsstufen abrufbar sind.

Kontakt

Tel: +49(0)214/30-8 09 00 • Fax: +49(0)214/30-9 66 25 30 • E-Mail: info@bayertechnology.com
www.bayertechnology.com

Flexibel strukturierte Terminsteuerung:



Für eine weitergehende und detailliertere Terminbetrachtung, z.B. beim Expediting/Tracking, stehen ebenfalls Methoden und Funktionen bereit. Die jeweilige Sachlage wird in strukturierten Berichten zur Projektsteuerung themen- oder ereignisorientiert transparent.

Der Projektfortschritt kann sowohl tabellarisch wie grafisch dargestellt werden.

Nur ein perfektes Zusammenspiel von Auftraggeber, Projektleitung, Projektteam und Projectcontrolling führt zu einem zielgerichteten Projektablauf unter Einhaltung der Scope-, Kosten-, Termin- und Qualitätsvorgaben.

Referenzen

Aus nationalen wie internationalen Projekten liegen Referenzen vor, hier jeweils ein Beispiel je Teilkonzern:

- Vielzweckbetrieb, Bayer CropScience, Anlage zur Erprobung und Weiterentwicklung von Produkten
- TAD Dormagen, Bayer Polymers, Anlage zur Produktion eines Vorproduktes zur Polyurethanherstellung
- Kompaktgranulanlage, Bayer Chemicals, Anlage zur Herstellung von staubarmen und gut rieselfähigen Granulaten
- VEC Elberfeld, Bayer HealthCare, Pharma Verfahrens- und Entwicklungszentrum