
Projektcontrolling – 
Partner der Projektleitung

Was wir Ihnen bieten ...

Das Projektmanagement steht für die Gesamtheit von
Führung, Organisation sowie Techniken und Mittel zur
Abwicklung eines Projektes.

Das Projektcontrolling umfasst einen großen Teil des
Projektmanagements und bildet die Basis für die Ent-
scheidungen des Projektleiters bezüglich der Steue-
rung des Projektes und für das Projektberichtswesen.

Dabei wird das Projekt als Ganzes betrachtet. Neben
den primären Parametern

• Scope
• Kosten
• Termine
• Qualität

berücksichtigen wir auch die sekundären Einflüsse 

• Aufbauorganisation
• Ablauforganisation
• Abwicklungskonzept
• Beschaffung/Verträge

für das Projektcontrolling.

Die Projektinhalte werden bei Projektstart systema-
tisch aufbereitet und damit kontroll- sowie steuerungs-
fähig gemacht. Dadurch können die erfassten Ist-
Werte mit den Plan- und Prognose-Werten über dem
Projektverlauf abgeglichen werden.

Abgerundet mit einem effizienten, bedarforientierten
Berichtswesen bietet das Projektcontrolling die Basis
für eine kosten-, termin- und qualitätsoptimierte Pro-
jektsteuerung.

Ihr Nutzen ...

Durch Projektcontrolling wird eine transparente, effek-
tive und nachvollziehbare Steuerung Ihres Projektes
ermöglicht.

Ihnen als Auftraggeber, Ihrem Projektleiter und dem
Projektausschuss liegen für anstehende Entschei-
dungen fundierte Analysen und Alternativvorschläge
vor.

Ebenso sind Verantwortlichkeiten, Abläufe, Inhalte und
Schnittstellen für alle Teammitglieder eindeutig gere-
gelt, was zu einer hohen Motivation und Identifikation
des Projektteams führt.
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Flexibel strukturierte Terminsteuerung:

Für eine weitergehende und detailliertere Terminbe-
trachtung, z.B. beim Experditing/Tracking, stehen
ebenfalls Methoden und Funktionen bereit. Die jeweilige
Sachlage wird in strukturierten Berichten zur Projekt-
steuerung themen- oder ereignisorientiert transparent.

Der Projektfortschritt kann sowohl tabellarisch wie gra-
fisch dargestellt werden.

Nur ein perfektes Zusammenspiel von Auftraggeber,
Projektleitung, Projektteam und Projectcontrolling führt
zu einem zielgerichteten Projektablauf unter Einhaltung
der Scope-, Kosten-, Termin- und Qualitätsvorgaben.

Referenzen

Aus nationalen wie internationalen Projekten liegen
Referenzen vor, hier jeweils ein Beispiel je Teilkonzern:

• Vielzweckbetrieb, Bayer CropScience, 
Anlage zur Erprobung und Weiterentwicklung 
von Produkten

• TAD Dormagen, Bayer Polymers,
Anlage zur Produktion eines Vorproduktes zur
Polyurethanherstellung

• Kompaktgranulatanlage, Bayer Chemicals,
Anlage zur Herstellung von staubarmen und gut 
rieselfähigen Granulaten

• VEC Elberfeld, Bayer HealthCare, 
Pharma Verfahrens- und Enwicklungszentrum

Unsere Methoden/Ausstattungen

Das Projektcontrolling wird nach einem verbindlichen
„Handbuch Projektcontrolling“ durchgeführt.

Das „Handbuch Projektcontrolling“ bündelt bestehende
Regelungen, Randbedingungen, Methoden und Tools
für alle, die in Projekten Projektcontrollingaufgaben
übernehmen. Hinterlegte Arbeitsanweisungen unter-
stützen bei der obligatorischen, projektspezifischen
Umsetzung der Grundgedanken, Methoden und Tech-
niken des Projektcontrollings.

Ausgetestete und praxiserprobte DV-Programme und
Tools ergänzen unsere Ausstattung, um die geforder-
ten Controllingfunktionen optimal umzusetzen.

Strukturiertes, durchgängiges Kostencontrolling und
-reporting:

Kostengrafik (CI + EX):

Das Kostenberichtswesen wird abgerundet durch
Kostenberichte, die bedarfsgerecht in verschiedenen
Projektsichten (z.B. Teilprojekte, Leistungserbringer, Ver-
antwortung, Kostenanschlag) strukturiert und in diver-
sen Detaillierungsstufen abrufbar sind.
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Kontakt

Tel: +49/(0)214/30-8 09 00 • Fax: +49/(0)214/30-9 66 25 30 • E-Mail: info@bayertechnology.com
www.bayertechnology.com


